

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30^η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΔΡΙΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στις 22-12-2025**

**Ωρα έναρξης 12:00 και λήξης 14:00
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται το Κατεπείγον του θέματος**

	Θέμα	α.α. αποφ.	Περίληψη Αποφάσεων
1 ^ο	Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου "Προσαρμογή της Νέας Δομής - Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλυβίων και της Νέας Δομής - Παιδικός Σταθμός Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017"	218	Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την παράταση (οριακή) περαίωσης εργασιών του έργου "Προσαρμογή της Νέας Δομής - Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλυβίων και της Νέας Δομής - Παιδικός Σταθμός Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017" κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 30-3-2026, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2 ^ο	Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου "Προσαρμογή των λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017".	219	Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου "Προσαρμογή των λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017" κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 30-3-2026, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΡΟΚΟΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ